НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 19.06.2020 № 102

Об утверждении графика ремонтных работ (текущий ремонт) на второе полугодие 2020 года

В целях исполнения Планов («дорожных карт») мероприятий на 2020 год по уменьшению количества обращений сферы культуры по социально-значимым категориям Министерства культуры Московской области, в соответствии с письмом Министерства культуры Московской области от 26.05.2020 № 146-01Вх-7240

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить график ремонтных работ (текущий ремонт) на второе полугодие 2020 года.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления Г.М. Ковалева

Исполнитель Е.Ю. Смирнова

Разослано: в дело, руководителям учреждений.

000279

Приложение № 1
к приказу начальника управления
культуры администрации городского
округа Красногорск
от 19.06.2020 № 102

График ремонтных работ (текущий ремонт) на 2020 год

№ п/п	Наименование учреждения	Текущий ремонт	Начало исполнения работ	Окончание работ
1.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Луч»	Поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования теплоузла для ДК «Луч»	июль 2020	сентябрь 2020
2.	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса»	Ремонт санузла с переоборудованием под доступную среду, окрашивание стен в гардеробе, окрашивание стен в учебных классах	июль 2020	июль 2020
3.	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Петрово-Дальневская школа искусств»	Ремонт крыльца	август 2020	сентябрь 2020
4.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»	Сантехнические работы по частичной замене и установке радиаторов отопления	сентябрь 2020	сентябрь 2020